

Kivonat: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 10. napján megtartott, rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

211/2026.(IX.10.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- Döntés a 2027-2036 időszakra vonatkozó „Gördülő fejlesztési terv” elfogadásáról

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2027-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. által elkészített, Cserkeszölő közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 2027-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azzal, hogy a Beton úti ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési díját az önkormányzat saját forrásból kívánja finanszírozni, míg a kivitelezés költsége a használati díj terhére kerül elszámolásra.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – Helyben
- Pappné dr. Czakó Petra aljegyző – Helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – Helyben
- Cseuzné dr. Gombár Tímea műszaki ügyintéző – Helyben
- BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. – 6000, Kecskemét, Izsáki út 13.

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző

A	B	C	VKEFFO	F	G	I/1	I/2
Fontossági sorrend	A felújítási feladat kategóriája	Felújítás megnevezése	Ellátási terület	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS
1	1313_ELOSZT_VEZETÉK_BEKÖTŐ	Bekötővezeték cserék, felújítások	Cserkeszlő	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	500 eFt	2027	2027
1	1341_ELOSZT_SZERELV_CSUMÓPONT	Tolózár cserék, csomópontok felújítása Vörösmarty - Kertész u ; I. Keresztdűlő - Iskola u sarak	Cserkeszlő	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	500 eFt	2027	2027
1	1342_ELOSZT_SZERELV_TŰZCSAP	Tűzcsap-csomópontok felújítása Zrínyi u. 10; Zrínyi u. 22.	Cserkeszlő	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	500 eFt	2027	2027
1	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Cserkeszlő	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	225 eFt	2027	2027
2	1221_TELEP_VEZETÉK	Tisztavíz tározók felújítása (2 db). Az I. sz. tározó teljes felújítás, a II. sz. tározó belső bevonat felújítása	Cserkeszlő	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	15000 eFt	2028	2028
2	1321_ELOSZT_TÁROLÁS	Víztorony-hálózatra menő nyomóvezeték felújítása (AC150 43 fm) Megkerülő-vezeték kialakítás	Cserkeszlő	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	6000 eFt	2028	2036
2	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GERINC	Vízhálózat rekonstrukció Szinyei-Merse Pál utca 580 fm D110 - tervezés, kivitelezés	Cserkeszlő	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	16500 eFt	2028	2036
2	1211_TELEP_TÁROLÁS	Víztorony víztér belső felújítása	Cserkeszlő	Cserkeszlő Községi Önkormányzat	10000 eFt	2028	2036

J/1	J/2	VKEFFO
A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem	Az EM rendelet 2. melléklet terhére elszámolni tervezett költség
500 eFt	0 eFt	0 eFt
500 eFt	0 eFt	0 eFt
500 eFt	0 eFt	0 eFt
225 eFt	0 eFt	0 eFt
0 eFt	15000 eFt	0 eFt
0 eFt	6000 eFt	0 eFt
0 eFt	16500 eFt	0 eFt
0 eFt	10000 eFt	0 eFt

H/1 -- Forrás megnevezése (I. ütem)		fx
VFEA - EM rendelet 1. melléklet	Összesítés [eFt]	Forrás (I. ütem) - ELLENŐRZÉS
500 eFt	500 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
500 eFt	500 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
500 eFt	500 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
225 eFt	225 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.

H/2 -- Forrás megnevezése (II. ütem)			fx
VFEA - EM rendelet 1. melléklet	Összesítés [eFt]	Forráshiányos a feladat (II. ütem)?	Forrás (II. ütem) - ELLENŐRZÉS
0 eFt	0 eFt	nem	Nem hosszútávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	nem	Nem hosszútávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	nem	Nem hosszútávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	nem	Nem hosszútávú a feladat.
15000 eFt	15000 eFt	nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).
6000 eFt	6000 eFt	nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).
16500 eFt	16500 eFt	nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).
10000 eFt	10000 eFt	nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).

VKEFFO	
INDOKLÁS	Feladat sorszáma
A bekötővezetékek meghibásodása a vezetékek kora és a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük. A bekötővezetékek anyaga horganyzott acél ¾”-2” átmérőben, melyeket Ø 25-Ø 63 KPE vezetékekre tervezzük cserélni.	273
Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei között található rossz állapotú tömszelencés tolózárok NA 80 – NA 150 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízvesztés csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárok gumi ékzárású tolózárokra cserélését.	274
Az ivóvízhálózaton a tűzoltóvíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni.	275
A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.	276
A térszínti tárolók felújítása a kedvező műszaki állapot hosszú távú megőrzése miatt, a folyamatos és zavartalan vízellátás biztosíthatósága érdekében elengedhetetlen. Az I. sz. tározó teljes felújítása a kedvező műszaki állapot fenntarthatósága miatt szükséges, a II. sz. tározó víztér belső felületvédelmének felújítása vált szükségessé.	277
A vízműtelepen található víztorony települési vízelosztóhálózatra csatlakozó D 150 azbesztcement nyomóvezetéke erősen korrodált állapotú, öreg vezeték melynek felújítása vált szükségessé 43 méter hosszban, az üzembiztonság és az épített környezeti értékek megőrzése érdekében.	278
Cserkeszőlő, Szinyei-Merse Pál utca D 100 azbesztcement vezeték felújítása a nagy hibaszám miatt szükséges. A rekonstrukció engedélyes terv alapján 580 fm hosszban szükséges.	279
A víztározók felújítása a kedvező műszaki állapot fenntarthatósága miatt szükséges. A víztér belső felületvédelmének, valamint a lebúvónyílások felújítása (pl. nyílászárók cseréje) válhat szükségessé.	280

A	B	C	VKEFFO	F	G	I/1	I/2
Fontossági sorrend	A felújítási feladat kategóriája	Felújítás megnevezése	Ellátási terület	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS
1	2011_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó, azonnali feladatok	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	3400 eFt	2027	2027
1	2211_AKNA_SZIVATYÚ_HÁLÓZATI	Szivattyúk és keverők pótlása, felújítása	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	3000 eFt	2027	2027
1	2511_VILL_IRÁNYTECH	Petőfi utcai végátemelő vezérlőszekrény cseréje, felújítása, tervezés, kivitelezés	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	10000 eFt	2027	2027
2	2511_VILL_IRÁNYTECH	Forrás utcai átemelő vezérlőszekrény cseréje, felújítása	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	7000 eFt	2028	2028
2	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Levegőztető elemek felújítása	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	4000 eFt	2028	2028
2	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Légfűvók felújítása (3 db)	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	15000 eFt	2028	2028
2	2121_VEZETÉK_GERINC	Szennyvízcsatorna hálózat felújítás	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	100000 eFt	2029	2032

J/1	J/2	VKEFFO
A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem	Az EM rendelet 2. melléklet terhére elszámolni tervezett költség
3400 eFt	0 eFt	2400 eFt
3000 eFt	0 eFt	3000 eFt
10000 eFt	0 eFt	10000 eFt
0 eFt	7000 eFt	0 eFt
0 eFt	4000 eFt	0 eFt
0 eFt	15000 eFt	0 eFt
0 eFt	100000 eFt	0 eFt

H/1 -- Forrás megnevezése (I. ütem)			fx
Használati díj [eFt]	VFEA - EM rendelet 1. melléklet	Összesítés [eFt]	Forrás (I. ütem) - ELLENŐRZÉS
1000 eFt	2400 eFt	3400 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
0 eFt	3000 eFt	3000 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
0 eFt	10000 eFt	10000 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
0 eFt	0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.
0 eFt	0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.

H/2 -- Forrás megnevezése (II.			fx
Díj [eFt]	Összesítés [eFt]	Forráshiányos a feladat (II. ütem)?	Forrás (II. ütem) - ELLENŐRZÉS
0 eFt	0 eFt		Nem hosszútávú a feladat.
0 eFt	0 eFt		Nem hosszútávú a feladat.
0 eFt	0 eFt		Nem hosszútávú a feladat.
7000 eFt	7000 eFt		A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).
4000 eFt	4000 eFt		A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).
15000 eFt	15000 eFt		A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).
100000 eFt	100000 eFt		A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).

VKEFFO	
INDOKLÁS	Feladat sorszáma
Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el.	38
A szennyvíztisztító telepen és a szennyvízátemelőkben üzemelő szivattyúk nehéz körülmények között üzemelő berendezések, jellemzően hosszú üzemidőket teljesítenek. Meghibásodásuk esetén a javításukat sok esetben csak felújítással lehet megvalósítani, mivel általában cserélni kell a tömítéseket, csapágyakat is. Amennyiben a javítás vagy a felújítás gazdaságosan nem végezhető el, a szivattyúk pótlását kell elvégezni, az üzemeltetés folyamatos fenntartása érdekében.	39
A szennyvízátemelőknél működő irányítástechnikai rendszer PLC-ből, switch-ből, leválasztóból, vezetékezésből épül fel. Az említett berendezések elavultak, a vezérlőszekrények elveszítették por és vízzáró képességüket. Az informatikai és irányítástechnikai rendszerek folyamatosan fejlődnek, a hatékonyság miatt ezzel a fejlődéssel lépést kell tartani, ezért a vezérlőszekrények komplett felújítása indokolt.	40
A szennyvízátemelőknél működő irányítástechnikai rendszer PLC-ből, switch-ből, leválasztóból, vezetékezésből épül fel. Az említett berendezések elavultak, a vezérlőszekrények elveszítették por és vízzáró képességüket. Az informatikai és irányítástechnikai rendszerek folyamatosan fejlődnek, a hatékonyság miatt ezzel a fejlődéssel lépést kell tartani, ezért a vezérlőszekrények komplett felújítása indokolt.	41
A szennyvíz káros hatásainak az egyik legjobban kitett terület a levegőztető medence, az abban található technika, mely ugyan műanyagból van, de elöregszik, bomlik. A levegő bevitel a technológia legfontosabb része, mert oxigén nélkül az aerob baktérium fajok elpusztulnak, a tisztítás nem történik meg, extra szennyezés valósul meg stb., ezért az üzembiztos működéshez szükséges a stabil levegőztető rendszer	42
A telepen üzemelő légfűvő berendezések végzik a biológia tisztítást végző eleveniszap levegővel történő ellátását. A fűvők viszonylag sok üzemórát működnek nagy fordulatszámon, emiatt nagy terhelésnek vannak kitéve az alkatrészeik. Természetes elhasználódásból, kopásból adódóan ezeknek a berendezéseknek a hatásfoka folyamatosan csökken, így energiahatékonysági okokból is indokolt a fűvők felújítása.	43
Az NA 300 beton szennyvízcsatorna gerincvezeték rendkívül rossz állapotú. Gyakoriak a dugulások a nem megfelelő lejtés viszony illetve a cső illesztési hibák miatt, továbbá az idegen víz beszivárgás. Csatornahálózat vizsgálatok alapján látható hogy a több mint 40 éves csővezetékekben előrehaladott a beton korrózió. További hibát okoznak a megsüllyedt ellenőrző aknák. Ezért szükségessé vált a régi beton csővezetékek kitakaras nélküli bélelése	44

A	B	C	VKEFFO	F	G	I/1	I/2
Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája	beruházás megnevezése	Ellátási terület	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS
1	1312_ELOSZT_VEZET ÉK_GERINC	Beton út ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítése 330 fm hosszúságban a Forrás és Kuna József utca között (hrsz 757, 758,759 , 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvízellátása) - tervezés, kivitelezés	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	31000 eFt	2027	2036
1	1312_ELOSZT_VEZET ÉK_GERINC	Beton út ivóvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban (Kuna József utca - Termál park között) - tervezés, kivitelezés	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	21000 eFt	2027	2035
2	1312_ELOSZT_VEZET ÉK_GERINC	Cukros dűlő vízhálózat bővítés - 150 fm D110 KPE - tervezés, kivitelezés	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	15000 eFt	2028	2036

J/1	J/2	
A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem	Előkészítettsége
1000 eFt	30000 eFt	Nincs előkészítve
1000 eFt	20000 eFt	Nincs előkészítve
0 eFt	15000 eFt	Nincs előkészítve

H/1 -- Forrás megnevezése (I. ütem)		fx
Használati díj [eFt]	Összesítés [eFt]	Forrás (I. ütem) - ELLENŐRZÉS
1000 eFt	1000 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
1000 eFt	1000 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
0 eFt	0 eFt	Nem rövidtávú a feladat.

H/2 -- Forrás megnevezése (II. ütem)			fx
Önkormányzati támogatás [eFt]	Összesítés [eFt]	Forráshiányos a feladat (II. ütem)?	Forrás (II. ütem) - ELLENŐRZÉS
30000 eFt	30000 eFt	nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).
20000 eFt	20000 eFt	nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).
15000 eFt	15000 eFt	nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).

VKEFFO	
INDOKLÁS	Feladat sorszáma
Az ellátásért felelős Cserkeszőlő Község Önkormányzata lakossági és közületi igények alapján 619/2 hrsz-ú Beton úton a jelenleg víziközművel ellátatlan ingatlanok ellátására gerincvezeték építését tervezi a lakossági csatlakozások kiépítésével a Forrás és Kuna József utca között. (hrsz 757, 758, 759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása) – 330 fm D110 KPE	52
Az ellátásért felelős Cserkeszőlő Község Önkormányzata lakossági és közületi igények alapján 619/2 hrsz-ú Beton úton a jelenleg víziközművel ellátatlan ingatlanok ellátására gerincvezeték építését tervezi a lakossági csatlakozások kiépítésével a Kuna József utca és a Termál Park között. – 205 fm D110 KPE	53
Az ellátásért felelős Cserkeszőlő Község Önkormányzata lakossági és közületi igények alapján a Cukros dűlő jelenleg víziközművel ellátatlan ingatlanai ellátására vízellátó hálózat bővítését tervezi a lakossági csatlakozások kiépítésével – 150 fm D110 KPE	54

A	B	C	VKEFFO	F	G	I/1	I/2
Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája	Beruházás megnevezése	Ellátási terület	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS
1	2911_NINCS FELADAT	-	Cserkeszőlő	Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	0 eFt	2027	2036

J/1	J/2	VKEFFO	
A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem	Az EM rendelet 2. melléklet terhére elszámolni tervezett költség	Előkészítettsége
0 eFt	0 eFt	0 eFt	Nem szükséges

H/1 -- Forrás megnevezése (I. ütem)	fx
Összesítés [eFt]	Forrás (I. ütem) - ELLENŐRZÉS
0 eFt	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).

H/2 -- Forrás megnevezése (II. ütem)		fx
Összesítés [eFt]	Forráshiányos a feladat (II. ütem)?	Forrás (II. ütem) - ELLENŐRZÉS
0 eFt	nem	A forrás egyenlő a költséggel (II.ütem).

VKEFFO	
INDOKLÁS	Feladat sorszáma
Az ellátásért felelősnek a tervezési időszakra vonatkozóan beruházási igénye nincs. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége megfelelő, a szennyvíztisztító telep a kibocsátási határértékeket be tudja tartani.	12