

**Cserkeszlő Község Önkormányzata
2011. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	30200000-1	Kbt. VI. fejezet	Kbt. 251. § (2) bekezdés szerint tárgyalás nélküli	2011/01/31	2011/06/30	nem
II. Építési beruházás						
Belvíz elvezetés	45232450-1	Kbt. VI. fejezet	tárgyalás nélküli egyszerű eljárás	2011/02/18	2012/07/15	nem
Szennyvíztelep rekonstrukció	45252100-9	Kbt. VI. fejezet	Kbt. 251. § (2) bekezdés szerint tárgyalás nélküli	Pályázat eredményétől függően	Pályázat eredményétől függően	nem
Közüntézmények fűtéskorszerűsítése	45232140-5	Kbt. VI. fejezet	tárgyalás nélküli egyszerű eljárás	Pályázat eredményétől függően	Pályázat eredményétől függően	nem
Termál út felújítása	45233120-6	Kbt. VI. fejezet	tárgyalás nélküli egyszerű eljárás*	Pályázat eredményétől függően	Pályázat eredményétől függően	nem
Nagyfertő – Tessedik – Kocsis utcák felújítása	45233120-6	Kbt. VI. fejezet	tárgyalás nélküli egyszerű eljárás*	Pályázat eredményétől függően	Pályázat eredményétől függően	nem
Napelemes rendszer kiépítése	45310000-3	Kbt. VI. fejezet	tárgyalás nélküli egyszerű eljárás*	2011/07/04	??	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
IV. Építési koncesszió						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
V. Szolgáltatási koncesszió						

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* Egybeszámítási szabály alapján